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• Rahmenterminplan
• Planung 2024
• Bauausführung 2025/ 26

• Baukosten
• Kostenrahmen von 2,2 Mio. €
• Ungenauigkeit von +/- 20%

• Beauftragung der der Planer nach HOAI  für die 
Leistungsphasen 1 - 4

weitere Vorgehensweise


